

溆浦县烂泥冲页岩矿矿山生态保护修复分期验收 意见 书

2025 年 5 月 26 日，怀化市自然资源和规划局组织了由滕丽平、杨建兴、蒋平初组成的专家组对溆浦县烂泥冲页岩矿矿山生态保护修复工作进行了现场验收，通过实地调查与资料查阅，形成验收意见如下：

一、项目概况：

溆浦县烂泥冲页岩矿采矿权许可证于 2023 年 12 月由怀化市自然资源和规划局颁发，证号：C4312242009127230048328，有效期自 2018 年 6 月 14 日至 2025 年 5 月 30 日。开采矿种为页岩，生产规模 30 万吨/年，矿山面积 0.3141km²，开采方式为露天开采，目前处于生产状态。因采矿许可证已经到期，为顺利办理采矿权延续登记手续，矿业权人于 2025 年 5 月申请了矿山生态保护修复分期验收。

二、受矿山委托，湖南恒炬勘查有限公司（以下简称“恒炬公司”）于 2025 年 5 月 6 日对矿山生态保护修复情况进行了现场调查，后根据实地调查情况编制了《溆浦县烂泥冲页岩矿矿山生态保护修复分期验收报告》（以下简称《分期验收报告》）。

三、根据恒炬公司编制的《分期验收报告》，专家组通过实地调查，对本次矿山生态修复保护工作进行了现场验收，形成验收意见如下：

（一）验收的目的和任务明确，程序和方法合理，依据较充分。


（二）本期矿山生态保护修复工程总投入 110.16 万元，主要工作量如下：2023 年溆浦县局组织技术单位进行了年度验收，完成的工作量及投入的资金如下：投入 11.3 万元对采场边坡及空置地进行植树，修复面积 0.8863hm²；投入 2 万元用于水资源、水生态修复工程；投入 3.2 万元用于矿山地质灾害防治工程。2023 年度验后至今投入 85.64 万元，对露采场内今后不再利用地段进行了植树、植草，栽种刺槐苗、白杨等树苗 4

万棵，共计修复面积 7.5959hm²；投入 1.82 万元在办公生活区西侧、南东边坡下方修建了挡墙，共计长度约 72.25m³/85m；自上轮验收工作以来投入 6.2 万元安排专人对区内的植被进行了管护工作及对沉淀池和排水沟进行了清淤工作；对流经区内的地表水进行了取样分析工作。生态保护修复效果较好。

（三）矿山已建立生态修复基金专项账户，开户行：中国银行溆浦支行；户名：溆浦县宇城矿业有限公司生态修复基金专户；账号为：584681855042；目前账户中有余额 190.68 万元；另外，在原地质环保备用金缴纳了 25.26268 万元，户名：溆浦县江口镇烂泥冲煤矸石露天采场；账号为：18-772801040001866，该备用金暂未转入生态修复基金专项账户。截止至 2024 年 10 月 28 日，矿山累计缴纳了 215.95 万元生态修复基金。近年来矿山未使用基金账户中的余款，矿山生态修复所产生的费用由矿山另外支付。

（四）对北侧边坡发生局部滑坡地段建议矿山应及时根据应急部门指导意见进行处置；因还需继续用于弃渣回填的三处深坑，建议及时复垦复绿；建议矿山应完善矿山地表排水系统；建议矿山加强已修复地段后期监测及管护工程。

综上所述，矿山根据《溆浦县烂泥冲页岩矿矿山生态保护修复方案》及动态的矿山生态环境问题实施了生态保护修复工程，专家组根据实地调查情况共同商议，认为矿山本次生态保护修复工程达到了分期验收要求，并同意本次分期验收合格。

专家组成员： 
2025 年 6 月 6 日 