

湖南西澳矿业有限公司官庄金矿 矿山生态保护修复分期验收 意 见 书

2025 年 7 月 22 日，怀化市自然资源和规划局组织了由杨建兴、向前华、蒋平初组成的专家组对湖南西澳矿业有限公司官庄金矿矿山生态保护修复工作进行了现场复验，并对湖南恒炬勘查有限公司编制的《湖南西澳矿业有限公司官庄金矿矿山生态保护修复分期验收报告》（以下简称《验收报告》）进行了审查，通过实地调查与资料查阅，形成验收意见如下：

一、项目概况：

湖南西澳矿业有限公司官庄金矿采矿权许可证于 2020 年 9 月 9 日由湖南省自然资源厅颁发，证号：C4300002010034120059078，有效期自 2020 年 9 月 2 日至 2025 年 12 月 31 日。开采矿种为金矿，生产规模 10 万吨/年，矿山面积 6.3128km²，开采方式为地下开采，目前处于生产状态。因采矿许可证即将到期，为顺利办理采矿权延续登记手续，矿业权人于 2025 年 6 月申请了矿山生态保护修复分期验收。

二、受矿山委托，湖南恒炬勘查有限公司（以下简称“恒炬公司”）于 2025 年 6 月 22 日对矿山生态保护修复情况进行了实地调查，后根据实际调查情况编制了《湖南西澳矿业有限公司官庄金矿矿山生态保护修复分期验收报告》。

三、根据恒炬公司编制的《验收报告》，专家组通过实地调查，对本

次矿山生态修复保护工作进行了现场复验，形成复验意见如下：

（一）验收的目的和任务明确，程序和方法合理，依据较充分。

（二）本期矿山生态保护修复工程总投入 71.88 万元，主要工作量如下：

1、2021-2022 年度投资 13.18 万元完成矿部周边空闲地带的植树复绿面积 0.3hm^2 ，修建沉淀池一座，修建挡土墙 70m，地质环境监测 20 处。

2、2022-2023 年度完成 FS1 的植树复绿面积 2.0hm^2 ，修建挡墙护坡 25m，解决 20 户村民的饮用水问题，土壤质量监测 3 处，安全围挡 30m，井口封堵 10 个。该年度共计投资 21.0 万元。

3、2023-2024 年度投资 16.05 万元完成矿部周边空闲地带植树复绿面积 0.25hm^2 ，水质监测 3 处，地质灾害监测 12 处，修建沉淀池一座。

4、2024-2025 年度投资 21.65 万元完成水质监测一个年度，地质灾害监测 11 个月，井口封堵 54 个。本轮验收期间，FS6 自然恢复为草地面积 0.1368hm^2 。

（三）矿山已建立生态保护修复基金专项账户并签订三方监管协议，开户行为中国工商银行，账号为：1914100429200070031，目前账户中有余额 178.23 万元。近年来矿山未对该基金账户中资金进行使用，矿山生态保护修复过程中产生的费用由矿山另外支付。

（四）该矿山为继续生产矿山，因矿部办公楼、工业广场、选矿厂及抱木园尾砂库等今后仍将继续使用，因此本轮验收期间暂未进行修复。

（五）验收组对矿区及矿业活动可能影响到的范围进行了现场调查，听取了当地村民委员会和部分村民的意见，并按规定提交了矿山生态保护修复满意度调查表。报告附件基本齐全。

(六)《验收报告》指出了矿山在生态保护修复方面存在的问题，并提出了将其纳入新一轮生态保护修复方案解决的建议。

综上所述，矿山根据《湖南西澳矿业有限公司官庄金矿矿山生态保护修复方案》及动态的矿山生态环境问题实施了生态保护修复工程，专家组根据实地调查情况共同商议，认为矿山本次生态保护修复工程达到了分期验收要求，并同意本次分期验收合格。

专家组成员：杨建兴 王可前 李前 薛永

2025 年 7 月 25 日